

Số: 7192/QĐ-SGTVT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu tạm
(kết cấu thép) An Phú Đông, quận 12 - quận Gò Vấp**

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6125/QĐ-SGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông, quận 12 - quận Gò Vấp;

Căn cứ Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Xét Tờ trình số 476/TTr-KQLGTĐT3-DA1 ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 về trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông, quận 12 - quận Gò Vấp; Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 786/XD-KHĐT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ về việc thẩm định kế hoạch lựa



chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông, quận 12 - quận Gò Vấp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông, quận 12 - quận Gò Vấp do Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 làm Chủ đầu tư, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 có trách nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Trong đó lưu ý các vấn đề sau:

- Căn cứ vào kế hoạch vốn được giao, cho phép Chủ đầu tư được điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo việc triển khai đồng bộ và thời gian thực hiện dự án được phê duyệt.

- Phân khai rõ thời gian thực hiện công việc, thời gian lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn thành công trình để quản lý chặt chẽ thời gian thực hiện hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng không bao gồm thời gian giám sát tác giả, thời gian bảo hành công trình.

- Giá gói thầu xây lắp bao gồm cả dự phòng phí, do đó Chủ đầu tư phải tổ chức quản lý đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí.

- Đối với gói thầu Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tư vấn thẩm tra an toàn giao thông: Chủ đầu tư có trách nhiệm thỏa thuận bằng văn bản với Sở Giao thông vận tải về lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra trước khi thương thảo ký kết hợp đồng.

Điều 3. Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 có trách nhiệm thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- UBND TP;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- UBND Quận 12; /
- UBND Quận Gò Vấp;
- Kho bạc Nhà nước Tp.HCM;
- SGTVT: GĐ; PGĐ Tám;
- P.KH&ĐT, Khu 3 (4b);
- Lưu: VT, PQLXD. NDATU.15.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tám

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông, quận 12 - quận Gò Vấp

*(Kèm theo Quyết định số 7.122./QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2018
của Sở Giao thông vận tải)*

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	12.960.863	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I/2019	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.729.729.475	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	120 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và an toàn giao thông.	270.013.731	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I/2019	Trọn gói	HÔNG 60 NGÀY TẠI HỒ CHÍ MINH
4	Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và xây lắp công trình	108.776.253	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I/2019	Trọn gói	90 ngày
5	Rà phá bom mìn, vật nổ	34.058.500	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I/2019	Trọn gói	60 ngày
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.469.830.719	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	180 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
7	Gói thầu Xây lắp	70.536.714.020	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2019	Theo đơn giá cố định	180 ngày

- Số lượng gói thầu: 7 gói thầu.
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI