

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4505/UBND-ĐT

Quận 12, ngày 19 tháng 5 năm 2016

V/v gia hạn thời gian triển khai
thực hiện dự án tại dự án khu
dân cư Hà Đô phường Thới An,
Quận 12.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Ủy ban nhân dân Quận 12 có nhận được Công văn số 131/CV-CNMN ngày 15/4/2016 của Chi nhánh Miền Nam - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô về việc điều chỉnh một phần nội dung văn bản chấp thuận dự án phát triển nhà ở khu dân cư Hà Đô phường Thới An, do Công ty Cổ phần Hà Đô làm chủ đầu tư.

Căn cứ Tờ Trình số 2437/TTr-TNMT-QLSDĐ ngày 23/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô để thực hiện dự án khu nhà ở Hà Đô, phường Thới An, Quận 12.

Căn cứ theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao đất tại phường Thới An, Quận 12 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô để thực hiện dự án khu nhà ở Hà Đô; theo đó, giao Ủy ban nhân dân Quận 12 hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh thời gian triển khai thực hiện dự án tại Văn bản số 2631/UBND-ĐT ngày 26/9/2011;

Sau khi xem xét, nay Ủy ban nhân dân Quận 12 có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Mục 17 Công văn số 2631/UBND-ĐT ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 12 như sau: 36 tháng, kể từ ngày Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực.

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô liên hệ với các Sở ban ngành thành phố, các cơ quan chuyên ngành để thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

3. Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thực hiện chế độ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện dự án định kỳ 3 tháng 1 lần và khi kết thúc dự án cho Ủy ban nhân dân Quận 12, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân Quận 12 có ý kiến như trên, chuyển Công ty được biết và thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND quận: CT, PCT/ĐT;
- Sở QHKT, XD, TNMT, GTVT;
- Đội TTr địa bàn Q12;
- Phòng QLĐT, TCKH, TNMT;
- CNMN - CTy CP-TĐ Hà Đô (để biết);
- UBND phường Thới An;
- VP. UBND quận;
- Lưu: VT (Thắng).

**TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Trương Hải Hiếu